

График

производства работ по ремонту а/дороги L 642 и устройству тротуаров в гТараклия

		2022			
		VI	VII	VIII	IX
1	устройство тротуаров	15.06	*	*	10.09
	стр-во бетонного лотка		*		
	установка металлического брусса		*		
	укрепление обочин			*	
	установка скамейки				*

Директор АО ДрумурьКахул

Ион Штефэницэ