

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Curățirea si adâncirea albiei râului Lăpușna "Lăpușna" de la lacul de acumulare "Mingir"
până la râul Prut”

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului								
		2024			2025			2026	
		august	Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie	Februarie Martie	Aprilie Mai Iunie Iulie August	Sept. Ocomb. Noiemb. Decembr.	Martie Aprilie Mai	Iunie Iulie August Septem.	
1	2-1 Organizare de șantier								
2	Defrasarea manuala								
3	Scoaterea cu mijloace								
4	Curatarea terenului								
5	Lucrari la descarcarea pamintului								
6	Nivelarea terenului								
7	Demontarea elementelor								
8	Plantarea arborilor in gropi gata sapate								
9	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi								

Semnat: _____

Nume: **Boatiuc Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**