

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație în cadrul Școala Primară "Spiridon Vangheli”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	„ Lucrări de reparație în cadrul Școala Primară "Spiridon Vangheli”,- 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari pregatitoare . Lucrari de demolare 1.2. Sistematizarea pe verticala / Scoaterea stratului vegetal 1.3. Teren de baschet: 30.0 m x 17.0 m Lacat de argila gr. 150 mm 1. Lucrari de constructie 1.1. Bloc sanitar clasa 1.1.1. Pardoseli 1.1.2. Tavane 1.1.4. Timplarie 1.1.5. Incalzire 1.1.6. Instalatii sanitare 1.2. Clasa 1.2.1. Pardoseli 1.2.2. Tavane 1.2.3. Pereti 1.3. Lucrari diverse 1.4. Lucrari electrice Lucrari de constructii				1.4. Amenajate teren de baschet 1.5. Ingradirea in axele A-C / 1-2 1.6. Teren de volei: 24.0 m x 14.0 m 1.6.1. Lacat de argila gr. 150 mm 1.6.2. Amenajate teren de volei 1.6.3. Ingradirea in axele A-B / 2-3 1.7. Tribune - 14 unitati 1.8. Trotuar pietonal 2. Lucrari de montaj 2.1. Teren de baschet: 30.0 m x 17.0 m 2.2. Teren de volei: 24.0 m x 14.0 m 3. Utilaje 3.1. Teren de baschet: 30.0 m x 17.0 m 3.2. Teren de volei: 24.0 m x 14.0 m			

Semnat:
Nume: Covaș Adrian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

