

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

" Lucrari de reparatie capitala a unui sector de drum din s.Oxentea,r-nul Dubasari"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
1.	<i>Categoria de lucrări:</i> Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	4 zile				
2.	<i>Categoria de lucrări:</i> Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2	3 zile				
3.	<i>Categoria de lucrări:</i> Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	4 zile				

4.	<i>Categoria de lucrări:</i> Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	2 zile				
5	<i>Categoria de lucrări:</i> Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	5zile				
	<i>Total</i>	18 zile				

Data completării: 05.10.2022

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL