

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Ремонт мини футбольного поля с. Томай	2022 год			2023 год				
		Месяц							
		10	11	12	1	2	3	4	5
1.	Организационно-подготовительные работы	■							
2.	Демонтажные работы	■	■						
3.	Ремонт мини футбольного поля		■	■					
4.	Электромонтажные работы			■					

Подписано: **06.10.2022**
Фамилия: **Михайлов Н.**
Должность в рамках фирмы: **Директор**
Наименование фирмы: **«AVTOMIRAT» SRL**