

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatorului de detenție provizorie din cadrul IP Comrat, or. Comrat, str. Treteacova 20

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2019-2020					
		LUNA					
		1	2	3	4	5	6
	Organizarea de santier						
1	2-1-1 Rezistentă						
2	2-1-2 Soluții Arhitecturale						
3	2-1-3 Lucrări tehnico-sanitare (Apa și Canalizare)						
4	2-1-4 Lucrări tehnico-sanitare (Încalzire și Ventilare)						
5	2-1-5 Echipament electric de forță și iluminat electric interior						
6	2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация						
7	2-1-7 Система охранной сигнализаций						
8	2-1-8 Система охранного телевидения						
9	2-1-9 Система контроля доступа						
10	2-1-10 Система радиотрансляций и оповещения						
11	2-1-11 Система экстренного вызова						
12	2-1-12 Mobilier						
13	2-1-13 Generator						
14	6-1 Retea de apă și canalizare exterioară						
Total (6 luni)							

Semnăt:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Pavel PLAMADEALA

Director General

IM PRO EX 2005 SRL