

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la Blocul de studii "A" al Liceului Teoretic "Traian"

(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni	
		1 (30 zile)	2 (30 zile)
	Organizare de șantier		
1.	Lucrari de demontare	--	
2.	Lucrari de consolidare	-----	
3.	Acoperis	-----	-----

Perioada de executie va fi de 2 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: 25.06.2019.

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**