

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a grupurilor sanitare la IPLT “Mihail Kogălniceanu” mun. Chisinau”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Termenul de executie: termenul limita de executare a lucrarilor 30.11.2024 in corespundere stricta cu graficul de executare											
		1	2	3	4								
1	Organizare de șantier	August 2024	Septembrie 2024	Octombrie 2024	Noiembrie 2024								
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	----										
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----								
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----								
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”