

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30kW on- GRID

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Denumire lucrări	Anul 2022	
		2 luni	
		1	2
1.	Organizare de șantier, transportare materiale	✓	
2.	Lucrări de construcție (săpături, platforme, instalare cabluri subterane, compactare umplutură, beton la fundații, etc)	✓	
3.	Lucrări de montare a utilajului (Bloc de comanda, contor, transformator, montare sistem, module, etc)	✓	✓
4.	Construcție pentru BZUM, invertoare	✓	✓
5.	Montarea instalației fotovoltaice	✓	✓
10.	Finalizarea și recepția lucrărilor		✓

Semnat: _____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL