

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” **Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de Construcție a sistemului de alimentare cu apă pentru satul Cîrpești, raionul Cantemir**”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 / Anul 2025/											
		LUNA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție												
	Organizare de șantier												
1	2-1-1. Retea exterioara de alimentare cu apa. Retea de apa a s.Cirpesti Etapa 1												
2	2-1-1a. Apeduct sonda nr. 1008-turnuri de apa. Retele exterioara de alimentare cu apa												
3	2-2-1. Turnului de apa V=50m3, H=12m -2 buc												
4	2-3-1. Statia de pompare de-asupra sondei arteziene. Solutie tehnologice												
5	Darea în exploatare												

Data completării: 24.12.2024

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”Montex-Gaz” SRL