

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparația capitală la etajul II Casa de Cultură

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2025								
		luni								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucrari pregatitoare	**								
2	Biroul Nr. 1	*****	****							
3	Biroul Nr. 2		*****	**						
4	Biroul Nr. 3			*****						
5	Biroul Nr. 4			***	*					
6	Hol Nr.1				**					
7	Biroul Nr. 5				*****					
8	Biroul Nr. 6				**	*****				
9	Hol Nr.2					*****	*****			
10	Casa scarii Nr.2 et.2							*****	**	
11	Biroul Nr. 7								*****	
12	Biroul Nr. 8									*****
13	Debara									***

Termenul de executare a lucrărilor - 9 luni

Semnat: _____

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**