

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

”Construcția acoperișului la blocul nr.2, Instituția Publică Liceul Teoretic Cotiujeții Mari din satul Cotiujeții Mari, r. Sădănești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	Anul 2024													
		luna													
		I	II	III	IV		V		VI		VII		VIII		
					01-12	15-30	01-10	13-31	03-14	17-30	01-13	15-31	01-15	15-16	
1	Organizare de șantier														
2	Lucrări de demolare -canale de ventilație -acoperișul existent														
3	Centura armată pentru acoperiș														
4	Acoperișul - montarea elementelor șchilei din lemn - montarea căpriorilor din lemn -ștergătoarele la învelișuri din lemn - tratamentul antiseptic, ignifug al lemnului - Sistemul de scurgere (gheaburi, burlane)														
5	Încălzirea mansardei														
6	Scara metalică.Ferestre														
7	Canale de ventilație														
8	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”														

Data completării 28.03.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz”