

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a blocului sanitar și a scării exterioare clădirii, inclusiv reparația birourilor din str. Independenței, nr.34, or. Briceni

	Categoria de lucrări	2026											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Lucrări de reparație capitală a blocului sanitar și a scării exterioare clădirii, inclusiv reparația birourilor din str. Independenței, nr.34, or. Briceni(90 zile)												

Data: 12.08.2026

Antreprenuer: SRL Nordglavstroi, administrator *Alaiba Alecu* (semnatura)