



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din comuna Răzeni raionul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		180 zile (O sută optzeci zile calendaristice)					
		30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile
	Organizare de șantier	100 %					
1.	Strada numarul 1: Lucrari de pregatire	50%	50 %				
2.	Sistemul rutier	25%	75%				
3.	Drumuri laterale		20%	80%			
4.	Siuranta Rutiera			70%	30%		
5	Strada numarul 2: Lucrari de pregatire				70%	30%	
5	Sistemul rutier				50%	30%	20
7	Drumuri laterale					50%	50%
8	Siguranta rutiera						100%

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **30/ August / 2025** + 373 79 009 742 MD-2059, str. Timisoara 25
Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele mun. Chisinau, Republica Moldova
+ 373 79 003 842 vighouse@mail.ru

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



VIG-HOUSE

★ ★ ★
CONSTRUIM VIITORUL ACASA



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932