

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrari de reparatie drumului pe st.Frunze din pavaj

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		8(august)	9(septembrie)	10(octombrie)		
1.	Organizare de șantier	30 de zile lucrătoare din data înregistrării contractului				
2.	Lucrari de reparatie drumului pe st.Frunze din pavaj					

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 3 de zile lucrătoare din data înregistrării contractului.

Data completării 23.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Moisienco Denis**

Administrator **S.R.L. „ARMAT-PROFIL”**

semnatura electronica