

GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de resistemizare a încăperilor imobilului cu nr. cadastral 0100214.137.01, în vederea
reamplasării utilajului de Roentghen, al IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
„Diomid Gherman” (REPETAT)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	
1.	Lucrari in constructii	<u>10 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>4 zile</u>	
2.	Lucrari tehnice-sanitare		<u>20 zile</u>	<u>15 zile</u>		
3.	Priza de pamint	<u>10 zile</u>				
4.	Semnalizarea de incendiu		<u>5 zile</u>	<u>10 zile</u>		
	Toate categoriile de lucrari se vor efectua in paralel in total general zile:	<u>75 (saptezeci si cinci) zile.</u>				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL