

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparații curente: CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37, CMF nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Demontările obiectului	29 zile				
3.	Reparația și îndeplinirea totală a lucrărilor anexate în caietul de sarcini		31 zile	30 zile		

Semnat: _____

Nume: **Dragusan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H. REFAE" SRL**