

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Reparația acoperișului la Centrul Medicilor de Familie din or. Călărași**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2019 -2020			
		Luna					
		1	2	3	...	...	17
1.	Organizare de șantier	septembrie	octombrie	noiembrie	...	...	decembrie
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari	30.09.2019	31.10.2019	30.11.2019	...	...	31.12.2020
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala	30.09.2019	31.10.2019	30.11.2019	...	...	31.12.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin VictorFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”