

F3.3 Grafic de execuție a lucrărilor

„Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Câmpeni-Mingir-R34, km 0-3”

Nr.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	2021																2022																																					
		August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie	
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	„Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Cârpineni-Mingir-R34, km 0-3”																																																						
	Organizare de șantier																																																						
	1.1. Demolarea diferitor construcții																																																						
	1.2. Demontarea podetului PC0+44																																																						
	1.3. Demontarea podetului PC12+43																																																						
	1.4. Demontarea podetului PC22+92																																																						
	1.5. Demontarea podetului PC29+39																																																						
	1.6. Demontarea podetului PC31+31																																																						
	1.7. Demontarea podetelor la intrările în curți																																																						
	1.8. Demolarea rigola din beton																																																						
	1.9. Amplasare gard																																																						
	1.10. Defrisarea																																																						
	1.11. Ajustarea capacelor la fântini																																																						
	1.12. Demolarea imbracamintei rutiere																																																						
	1.13. Lucrari de terasament																																																						
	1.14. Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal																																																						
	1.15. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta																																																						
	1.16. Profilarea zonelor adiacente drumului																																																						
	1.17. Curatirea canalelor																																																						
	1.18. Amenajarea sistemului rutier																																																						
	1.19. Montarea bordurei																																																						
	1.20. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.6, h=0.6)																																																						
	1.21. Construcția rigolei prefabricate L4-8																																																						
	1.22. Construcția podetului cadru 3.5x1.2 la PC 0+44																																																						
	1.23. Construcția podetelor de diam.1.0m																																																						
	1.24. Construcția podetului cadru 3.5x1.2 la PC 12+47																																																						
	1.25. Construcția podetului cadru 3.5x1.2 la PC 22+92																																																						
	1.26. Construcția podetului cadru 3.5x1.2 la PC 29+36																																																						
	1.27. Construcția podetului 1.0mx1.0m																																																						
	1.28. Podete de diam. 0.8m la intrările în curți																																																						
	1.29. Drumuri laterale																																																						
	1.30. Construcția intrarilor în curți																																																						
	1.31. Construcția trotuarului																																																						
	1.32. Amenajarea stației pentru autobuse																																																						
	1.33. Platforma stațiilor de așteptare																																																						
	1.34. Amenajarea pavilionului de așteptare (1 buc) PC0+51- PC0+90																																																						
	1.35. Amenajarea pavilionului de așteptare (1 buc) PC20+21 - PC20+60																																																						
	1.36. Amenajarea pavilionului de așteptare (1 buc) PC21+13 - PC21+52																																																						
	1.37. Lucrari pentru siguranta circulației rutiere																																																						
																																	</																						

Semnat:

Numele: Alexandru Ghilăș

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigla S.A. Lusmecon