

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026-2027												
		Termenul de executie: pina la data de 26.08.2027												
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Organizare de șantier	Septembrie 2026	Octombri 2026	Noiembrie 2026	Decembrie 2026	Ianuarie 2027	Februarie 2027	Martie 2027	Aprilie 2027	Mai 2027	Iunie 2027	Iulie 2027	August 2027	
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente													
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”