

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

*„ Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul  
„Implementarea măsurilor de eficiență energetică. Inclusiv instalarea  
panourilor fotovoltaice în Centrul de Sănătate nr. 1, mun. Bălți, str. Decebal,  
101 ”V”, conform necesităților Primăriei mun. Bălți”*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1	Organizarea lucrărilor de proiectare		
2	Lucrari conform caietului de sarcini		
3	Finalizarea Lucrarilor de proiectare		

*Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de maxim 2 luni, pînă la 15.12.2025, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Bălți.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Voronin Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Foxtaur-VG SRL