

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparație a sediului IMSL Ciocana, str.
Voluntarilor 33.**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea Obiectului	Anul 2024 din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrărilor și din data semnării contractului de achiziții publice, și înregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de execuție septembrie –noiembrie
		2024
1.etapa	-Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale . -Executarea șapei la pardoseli -Lucrari inginerești Tencuieli interioare -Montare ghipsocarto tavane ,pereți	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
2.etapa		-
-	-Lucari de montare a ușilor și pereți PVC - Montare teracota -Monytare uși interioare -Vopsitorii - Lucari sanitare -Lucari de finisare -Igienizarea incaperilor dupa reparație - Evacuarea gunoiului	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării 09.09.2024

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493

WEB www.empire.md
