

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

LOT 1 Consolidarea balcoanelor și copertinelor a căminului nr. 8 din  
str. Florilor 4/a, mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	LUNILE							
	I Luna	II Luna	III Luna	IV Luna	V Luna	VI Luna	VII Luna	VIII Luna
Consolidarea balcoanelor și copertinelor a căminului nr. 8	■	■	■	■	■	■		
Diverse Lucrari	■	■	■	■	■	■		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 6 luni

Data completării 14/01/2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

