

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la "Lotul nr. 1 - Extinderea rețelelor de apă din satul Stolniceni, raionul Edineț"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024/2025							
		LUNA							
		I (30 zile)	II (30)						
	Capitolul 1. Organizare de șantier								
	Rețele exterioare de apă								
	Branșamente								
	Darea în exploatare								

Data completării: 16.10.2024

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL