

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
constructia sistemului de menager fecalodala din str. Plopilor si Poienitei din or. Vatra
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari constructii generale	++++++	++++++	++++++	++++++	

Termenul de executare 4 luni de zile

Semnat: _____

Nume: Luca Ursu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”