

**Proces-verbal
de recepție finală la terminarea lucrărilor**

Nr.6 din 22 mai 2025

Privind lucrarea, reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, Azil pentru persoane în etate din sat. Căprești, r-l. Florești.

Executată în cadrul contractului: nr.113/24-LP din 14.10.2024, încheiat între ATAS Nord-Est or.Soroca, str. Independentei, 73, reprezentată de directoarea **Aliona Perechiatco** și SRL "Casa Construct", director **Catalin Cotoman**, pentru lucrări de reparații în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești. Azil pentru persoane în etate din sat. Căprești, r-l. Florești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- 1.1 Aliona PERECHIATCO - Presedintele comisiei, director ATAS Nord-Est;
- 1.2 Igor ZERU- director-adjunct ATAS Nord-Est;
- 1.3 Vera CRIVORUCICA - sefă Azil pentru persoane în etate din sat. Căprești, r-l. Florești.
- 1.4 Artur CARP - specialist atestat;
- 1.5 Victor SVETENCO - responsabil tehnic
- 1.6 Dumitru NACLITCHII - specialist atestat;
- 1.7 Valeriu IAZINSCHI - specialist atestat;
- 1.8 Valentin MEDVEDI - specialist atestat.

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

Antreprenorul care a executat lucrările:

- Igor ȘOȘU – șef al Direcției Infrastructură, Transport și Cadastru din CR Florești
- Ion CIBOTARI – deriginte de șantier SRL "Casa Construct" Antreprenorul care a executat lucrările.

-

3. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și documentație prezentate- cartea tehnică cap "B" a constatat:

- 1) Lucrările au fost executate în totalitate;
- 2) Cartea tehnică cap "B" sunt completate în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- 1) Lucrările de Reparație la Structura Teritorială de Asistență Socială Florești pot fi recepționate.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- 1) Lucrările sunt cantitativ și calitativ finalizate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- 1) Reparația la Structura Teritorială de Asistență Socială Florești, Azil pentru persoane în etate din sat. Căprești, r-l. Florești. să fie recepționată și transmisă beneficiarului, cu toată documentația de execuție.

7. Prezentul proces-verbal, conținând două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci

file a fost încheiat astăzi 22 mai 2025 în cinci exemplare.

8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Clădirea Azilului pentru persoane în etate din sat. Căprești, r-l. Florești din Structura Teritoriale de Asistență Socială Florești, ce aparține CR Florești, au fost efectuate lucrări de reparații în clădire și ogradă. Lucrările sunt finanțate din Bugetul de Stat.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Nu este cazul

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Aliona PERECHIATCO

Digitally signed by Perechiatco Aliona
Date: 2025.05.30 14:00:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

Igor ZERU

Digitally signed by Zeru Igor
Date: 2025.05.30 13:34:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vera CRIVORUCICA

Digitally signed by Crivorucica Vera
Date: 2025.06.04 13:33:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Victor SVETENCO

Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2025.06.03 10:56:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Carp Artur
Date: 2025.06.02 13:09:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Artur CARP

Digitally signed by Naclițhii Dmitrii
Date: 2025.05.30 14:28:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dumitru NACLÎȚHII

Valeriu IAZINSCHI

Digitally signed by Iazinschi Valeriu
Date: 2025.05.30 18:54:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valentin MEDVEDI

Digitally signed by Medvedi Valentin
Date: 2025.05.30 14:36:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



8. **Lucrarea:** lucrările de reparație a Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, Azil pentru persoane în etate din sat. Căprești, r-l. Florești este:

Transmisă:
executantul

L.Ș.

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:52:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Primită:
investitorul:

L.Ș.

(semnatura)

“ ” 2025

“ ” 2025

Lista

Piese din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentate și care sunt lipsă sau incomplete, la obiectul:

Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, Azil pentru persoane în etate din satul Căprești, r-nul Florești.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:54:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic

Lista

Lucrările cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate, la obiectul:
Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, Azil pentru persoane în etate din
satul Căprești, r-nul Florești.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:56:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic

Lista

Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului, la obiectul:
Reparația în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, Azil pentru persoane în etate din
satul Căprești, r-nul Florești.

Nu sunt.

Antreprenor

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2025.06.16 10:58:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Responsabil tehnic
