





FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparații generale și renovarea fațadului și schimbarea ferestrelor"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna				
		1 aprilie	2 mai	3 iunie	4 iulie	N
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: <u>Lucrări de demolare</u>	5 zile 				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: <u>Lucrări de finisare exterioară:</u> -reparații tencuieli -termoizolarea pereților -gletuirea pereților -finisarea cu tink		45 zile 			
4.	Obiect 03 Categoría de lucrări: <u>Acoperișul</u> -înelitori -montarea sistemii de scurgere			25 zile 		
5.	Obiect 04 Categoría de lucrări: <u>Ferestre</u> -demontarea ferestrelor -confeccionarea și montarea ferestrelor -montarea prevazuri		40 zile 			

Semnat: _____

Nume: Moraru Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.C. Selinic-Cons SRL