

**Graficul de executare a Lucrarilor  
de reparatie la Școala Primara nr. 83 "Grigore Vieru"**

**Saptamini**

		1	2	3	4
1	Lucrari de constructie a ferestrelor la casa scarilor				
2	Finisarea glafurilor exterioare ferestre - casa scarilor				
3	Finisarea glafuri interioare ferestre - casa scarilor				
4	Instalarea usilor la cabine in grupuri sanitare				
5	Reparatia glafurilor interioare la ferestre in sala de sport				
6	Reparatia partiala a peretilor				
7	Reparatia partiala a tavanului				
8	Lucrari diverse				

"ELMMA PLUS COMPANY" SRL

22 OCTOMBRIE 2024

Administrator \_\_\_\_\_

Lesnov Mihail