

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a gardului IP.LTPA Ion și Doina Aldea-Teodorovici

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2024									
		Zile									
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1	Lucrari de demolare										
2	Lucrari de constructie a gardului										
4	Lucrari de vopsire										
5	Evacuarea deseurilor										

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**