

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparare a drumurilor publice locale (selectiv)

Lucrări de reparație a drumului local L268 Sloveanca-Romanovca (selectiv)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
	Organizare de șantier	2024
		1 lună
1	Lucrări de pregătire a șantierului	
2	Lucrări de scarificare cu autogrederul	
3	Amenajarea stratului din piatră spartă	
4	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza	
5	Amenajarea stratului din beton asfaltic	
6	Consolidarea acostamentelor	

Termen de execuție: 1 lună

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.