

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația curentă a fatadei la Biblioteca „Basarabia,, din mun. Soroca.**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		Luna				
		Octombrie	Noiembrie	Noiembrie	...	
1.	Organizare de șantier		(1-15)	(15-30)		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea și pregătirea fatadei					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montarea geamurilor Lucrări de finisare					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Florea Natalia \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: Pro Construct \_\_\_\_\_