

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Renovarea caminului cultural din s.Baius raionul Leova.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 36 din 12.10.2022.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Băiuș, r-nul Leova.**
4. Adresa beneficiarului: **sat. Băiuș, r-nul Leova.**
5. Țara: **MD**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 785,98 mii lei MD	91 980 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 785,98 mii lei MD	91 980 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **6 luni.**
 - b) efectiv realizată: **6 luni.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 25.04.2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **de curățat pavajul de amestec uscat; de regulat cadrul din aluminiu la tavan din armstrong.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt.**

Data completării: 28.04.2023

Semnat: electronic

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: director.

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 25.04.2023

privind lucrarea de reparație executată la obiectul „Renovarea caminului cultural din s.Baius raionul Leova” în cadrul contractului nr. 36 din 12 Octombrie 2022 încheiat între primăria Băiuș în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM” S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Renovarea caminului cultural din s.Baius raionul Leova”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.04.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Topal Alexandra – primar com. Băiuș

Membrii Comisiei:

2. Cocu Ecaterina – contabil șef primărie

3. Romanescu Ion – consilier

4. Dubceag Maria – șef Căminul Cultural Băiuș

5. Stanciu Ion – responsabil etnic

3. Au mai participat la recepție:

Tebea Vedim - Specialist OND RLȘereg Constantin - Diriginte de Șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.TopalCocuRomanescuDubceagStanciu

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația instituție publică, compus din următoarele construcții bloc social-cultural, suprafața la sol 260 m², suprafața interioară 230 m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.04.2023 la sediul Casei de Cultură în 4 exemplare.

9. Lucrarea „Renovarea caminului cultural din s.Baius raionul Leova” este finalizată.



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

25 / 04 / 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITA
INVESTITORUL

25 / 04 / 2023

(semnătura)

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obeecțiilor	Notă
	<i>Nu sunt</i>	



TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:
25 " 04 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
_____ 2023
(semnătura)

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
1	De curățat peretele de am estac viciat	5.05.2023
2	De regulat casele din aluminiu și sovan din oțel roșu.	5.0.2023



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"25" 09 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



INVESTITORUL:
"04" 2023

(semnătura)

la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	<i>No sunt</i>	



TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
25/04/2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
25/04/2023
(semnătura)