

la Documentația standard nr.21349045  
din "17" ianuarie 2025

Către **IMSP Institutul Oncologic, mun.Chișinău, Testemitanu 30**

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **IMSP Institutul Oncologic, mun.Chișinău, Testemitanu 30**

Reconstrucția rețelei de alim. cu energie electrică 0,4kV către obiectivele cu Nr.cad.0100214.147.04 și 0100214.147.04 a IMSP In-1 Oncologic de pe str.N.Testemitanu,30, mun.Chisinau №177/01/2024-REAE

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
		1	2				
1.	Organizare de șantier						
2.	Sapatura mecanica. Achiziționarea materialelor și echipamentelor. Sapatura manuala. Umplutura compactata in santuri. Trasarea cablurilor.						
3.	Trasarea cablurilor. Sapatura mecanica. Umplutura compactata in santuri. Amorsarea suprafetelor Inbracaminte din beton asfaltic. Instalarea sistemului electric.						
4	Instalarea sistemului electric. Inbracaminte din beton asfaltic. Testarea și punerea în funcțiune.						

LLC "HORUS", Energy Dpt.  
Republic of Moldova, MD-2044  
Chisinau, 4/10 M. Sadoveanu street  
Tel.: +373(22)401 354, fax +373(22)499 567  
info@horus.energy ; www.horus.energy



IDNP: 1002600011498  
C.B. "Moldindconbank" JSC., Invest subs.  
IBAN: MD60ML000000002251729215  
SWIFT: MOLDM2X329  
VAT: 0400316

Data completării: 06.02.2025

Semnat: 

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

