

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul "Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice".

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
		martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
1.	Organizare de șantier						
1.	Obiect 01: Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice	01.04.25	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	30.07.25

Semnat: _____

Nume: _____ P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director

Denumirea întreprinderii: _____ SRL "Atar Inter"

