

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație, sector de producere și depozitare din str.Voluntarilor”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	
		Luna				
		martie	aprilie	mai	...	
1.	Organizare de șantier	+	--	--		
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie a acoperi- sului	+ 10 zile	+ 30 zile	+ 20 zile		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie a incaperi- lor pentru muncitori	+ 5 zile	+ 20 zile	+ 30 zile		
4.	Obiect 03 Categoria de lucrări: Lucrari de re- paratie a biroului directorului	--	+ 10 zile	+ 30 zile		
5.	Obiect 04 Categoria de lucrări: Lucrari de re- paratie a WC et.2	--	+ 15 zile	+ 20 zile		
6.	Total :	10 zile	30 zile	30 zile		

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: „Geoconstruct” SRL

