

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția drumului local strada Fântâna Albă cu lungimea
0,85 km, în s.Zaim, raionul Căușeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026					
		LUNI					
		1	2	3	4		
1	Construcția drumului local strada Fântâna Albă cu lungimea 0,85 km, în s.Zaim, raionul Căușeni	X	X	X	X		

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 4 (patru) luni până a data de 30.06.2026.

Această durată de patru luni este valabilă numai în condiții favorabile de lucru, adică fără întreruperi cauzate de: condiții meteorologice nefavorabile (ploaie, ger, vânt puternic etc.).

Semnat: _____

Nume: _Baciu Mihaela_

Funcția în cadrul întreprinderii: _Administrator__

Denumirea întreprinderii: _SRL „DRUMCONSTRUCT”__