

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

— **Lucrări de renovare a fațadei la grădinița Guguța din mun. Ungheni**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2023											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta 3 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de organizare												
2	Lucrări de renovare a fațadei la grădinița Guguța din mun. Ungheni												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**