

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 02 din 10 aprilie 2019

privind lucrarea **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal s. Făgureni, mun. Strășeni** executată la obiectul **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal s. Făgureni, mun. Strășeni** în cadrul contractului nr. 21 din 02 martie 2018 încheiat între **SC „Instel Prim”** și **Primăria municipiului Strășeni**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 004 din 22.03.2018, eliberată de Primăria mun. Strășeni, cu valabilitate pînă la 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **martie-aprilie 2019**, fiind formată din:

**Membrii comisiei:** Iovu Nicolae, viceprimar, președinte al comisiei

Coșeri Gheorghe, specialist

Calmîș Elena, specialist principal în construcție gospodărie comunală și drumuri

Plugareov Serghei, responsabil tehnic, SRL “Labtest-AC-DC”

Socolovschi Mihail, proiectant, SRL “Ecoevolutions”

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- Oprea Nicolae, diriginte de șantier  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepția lucrărilor de iluminat stradal**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea iluminatului**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Iluminatul stradal**, satul Făgureni

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 10 aprilie 2019 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Iovu Nicolae \_\_\_\_\_

Membri:

Calmîș Elena \_\_\_\_\_

Plugareov Serghei \_\_\_\_\_

Socolovschi Mihail \_\_\_\_\_

Coșeri Gheorghe \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal s. Făgureni, mun. Strășeni** este.

Transmisă:  
Executantul:  
SC” Instel-Prim” S.R.L.

Director: \_\_\_\_\_

(semnatura)



Primită:  
Investitorul:  
Primaria mun. Strășeni

Primar: \_\_\_\_\_

(semnatura)



**Anexa nr.1**  
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor  
nr.01 din 10.04.2019


**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incompletă**

privind lucrarea **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal s. Făgureni, mun. Strășeni.**

*[Large handwritten signature in blue ink]*

Transmisă:  
Executantul:  
SC” Instel-Prim” S.R.L.

Director: *[Signature]*  
(semnatura)



Primită:  
Investitorul:  
Primaria mun. Strășeni

Primar: *[Signature]*  
(semnatura)



**Anexa nr.2**  
**la procesul-verbal la terminarea lucrărilor**  
**nr.01 din 10.04.2019**

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate**

privind lucrarea **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal**  
**s. Făgureni, mun. Strășeni.**

*[Large handwritten signature in blue ink]*

Transmisă:  
Executantul:  
SC” Instel-Prim” S.R.L.

Director: \_\_\_\_\_  
(semnatura)



Primită:  
Investitorul:  
Primaria mun. Strășeni

Primar: \_\_\_\_\_  
(semnatura)






**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului**

privind lucrarea **Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal  
s. Făgureni, mun. Strășeni.**

Transmisă:  
Executantul:  
SC” Instel-Prim” S.R.L.

Director:   
(semnatura)



Primită:  
Investitorul:  
Primaria mun. Strășeni

Primar:   
(semnatura)

