

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „Lucrari de constructie a statiei de epurare din s. Negrea, r-nul Hincesti”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul								
		2022-2023								
		Luna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>Organizare de șantier</u>	■								
2-1-1.	Platforma A Statia de epurare	■	■	■	■					
2-2-1.	Statia de epurare TH			■	■	■	■			
2-3-1.	Statia de epurare. Utilaj							■	■	
4-1-1.	Statia de epurare. Retele electrice externe (marca REAE)	■	■							
4-2-1.	Statia de epurare. Дизель- генераторная установка на 23 кВа (marca REAE)						■	■		
7-1-1.	Statia de epurare. Plan general						■	■	■	■

Total 9 luni

Semnat:

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"