

INVESTITOR: **I.P.L/T Alexandru cel Bun din or. Rezina**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 21 noiembrie 2024**

privind lucrările executate la obiectul „**Reparația capitala Teren de Baschet**”, Cod
CPV:45112360-6, în cadrul contractului de antrepriza nr. 29 din 14 iulie 2023 încheiat între : **I.P.L.T
„Alexandru cel Bun”** din or. Rezina, în calitate de **Beneficiar** și SC “**Vastavit**” SRL, în calitate de
Antreprenor

1. Lucrările au fost executate în baza **caietului de sarcini** autorizației nr.____, eliberată de
____ la____, cu valabilitate pînă la ____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 21.11.2024 ora 11.00 până la
21.11.2024 ora 14.00 fiind formată din:

Președintele comisiei- Director int-ar IP LT „ACB”

Valentina Ciubotaru

Membrii comisiei:

Responsabil Tehnic
Viceprimar, Primăria Rezina
Contabil
Responsabil Tehnic

Petru Chirtoacă
Gheorghe Gîncu
Elena Dogoter
Veceslav Curti

3. Au mai participat la recepție:

Administrator SC Vastavit SRL
Diriginte șantier

Stavila Vitalie
Beselea Ion

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2-care nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3- la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**În baza scrisorii emise de antreprenor și coordonată cu Beneficiarul și RT cu privire la
finalizarea lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini de a recepționa obiectul cu observațiile care vor
fi evidențiate în anexele 1,2,3,**

6. Comisia de recepții motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului și exploatarea conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul privind „**Reparația capitala Teren de Baschet**”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doua) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5
(cinci) file, a fost încheiat astăzi 21 noiembrie 2024 în 5 (cinci) exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2025.05.28 21:07:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Președintele comisiei

Digitally signed by Ciubotaru Valentina
Date: 2024.12.23 10:46:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)



Valentina Ciubotaru

Membrii comisiei:

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.12.19 12:46:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
(numele, prenumele,

semnătura)



Petru Chirtoacă

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Curti Veaceslav
Date: 2024.12.20 08:16:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(numele, prenumele, semnătura)



Veceslav Curti

Viceprimar, Primăria Rezina

Digitally signed by Gîncu Gheorghe
Date: 2024.12.20 12:05:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
(numele, prenumele,

semnătura)



Gheorghe Gîncu

Contabil IP LT

Digitally signed by Dogoter Elena
Date: 2024.12.23 10:49:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(numele, prenumele, semnătura)



Elena Dogoter

10. Lucrarea „*Reparația capitala Teren de Baschet*” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL :

SC „Vastavit” SRL

"21" noiembrie 2024

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

I.P L.T Alexandru cel Bun din or. Rezina

"21" noiembrie 2024

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2024.12.19 11:48:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ciubotaru Valentina
Date: 2024.12.23 10:46:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 21 noiembrie 2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

NU SUNT

Responsabil Tehnic RT-2020 nr.0560

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.12.19 12:46:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru Chirtoacă

Diriginte de șantier

Digitally signed by Beșelea Ion
Date: 2024.12.19 12:03:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beșelea Ion

Beneficiar

Digitally signed by Ciubotaru Valentina
Date: 2024.12.23 10:47:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valentina Ciubotaru

Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 21 noiembrie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

NU SUNT

Responsabil Tehnic RT-2020 nr.0560

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.12.19 12:47:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru Chirtoacă

Diriginte de șantier

Digitally signed by Beselea Ion
Date: 2024.12.19 12:05:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beselea Ion

Beneficiar

Digitally signed by Ciubotaru Valentina
Date: 2024.12.23 10:46:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valentina Ciubotaru

Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 21 noiembrie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

1. În urma precipitațiilor atmosferice pe suprafața stadionului se acumulează apă.
2. Pe perioada de garanție antreprenorul va interveni cu măsuri urgente de excludere a zonelor de acumulare a apelor pluviale
3. De executat vopsirea repetată a construcțiilor din metal.
4. Antreprenorul va întreprinde măsuri cu privire la înlăturarea degradărilor nesemnificative care vor apărea în perioada de garanție

Perioada de remediere este de până la 90 de zile calendaristice din momentul semnării prezentului
Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

Responsabil Tehnic RT-2020 nr.0560

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.12.19 12:48:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru Chirtoacă

Diriginte de șantier

Digitally signed by Beșelea Ion
Date: 2024.12.19 12:06:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beselea Ion

Beneficiar

Digitally signed by Ciubotaru Valentina
Date: 2024.12.23 10:47:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valentina Ciubotaru