



**SRL „VELEMAX ENGINEERING”**

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

[officevelemax@gmail.com](mailto:officevelemax@gmail.com)

**+373 61 000 861**

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## **GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

### **„Mărirea puterii și reparație generală rețele electrice la cantină.”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		Anul 2026	
		Luna			
		04 – 15.05.	16.05. – 16.06.	12	
1.	Semnarea contractului de antrepriză				
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)				
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării).				
4.	Executarea lucrărilor de reparație				
5.	Predarea și recepția la terminarea lucrărilor, semnarea proceselor verbale.				

Data completării: **22.04.2026**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**