

## Lucrari de reparatie a unor strazi din s.Borogani, r-l Leova

### GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier	Iunie 05-17	Iunie 17-28	Iulie 01-10	Iulie-August 11-03
1	Lucrari pregătitoare				
2	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintelor rutiere din piatră spartă				
3	Lucrări pregătitoare pentru amenajarea betonului				
4	Amenajarea fundațiilor din beton				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**