

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul2022			...	Anul (n)
		Luna NOIEMBRIE DECEMBRIE				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____DE PREGATIRE____ _____	10 ZILE				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: __TERASAMENT SI INSTALARE SI PAVARE _____		10 ZILE			
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____LUCRARI FINISARE____ _____			10 ZILE		

Semnat: _____

Nume: _____ NEGRUTA IURII

Funcția în cadrul firmei: __ADMINISTRATOR____

Denumirea firmei _____ LINA-ING _____