

la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalații aferente

INVESTITOR Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 06 mai 2022

Privind **lucrările de amenajare a spațiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf cu replanificarea încăperilor O3 la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”** în cadrul contractului nr. MD-1639146459962/1 din 25.01.2022 încheiat între Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” prin directorul Mihai Ciobanu în calitate de Beneficiar și Prodomus SRL reprezentată prin directorul general Dan Ciocanu, în calitate de Antreprenor pe de alta parte, pentru lucrările de 1033444,18 MDL lei (suma de un milion treizeci și trei mii patru sute patruzeci și patru lei, 18 bani).

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului nr. 969, eliberat de Firma Cazacu SRL în anul 2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02-06 mai 2022, fiind formată din:

**- Din partea Beneficiarului SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”.**

1. Ion Matei - Vicedirector, președintele comisiei
2. Djurinschi Vladimir - Inginer-constructor, responsabil tehnic, membru comisie
3. Tamara Vidrașcu – Șef serviciul tehnic și gospodărie, membru comisie
4. Caragia Andrei – Șef secție Radiologie, membru comisie

**- Din partea Antreprenorului „Prodomus” SRL.**

1. Dan Ciocanu – administrator, membru comisie
2. Ursu Sergiu – diriginte de șantier, membru comisie

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul;
- 2) lucrările adiționale identificate prin Acord adițional nr. 1 din 13.04.2022 au fost efectuate integral.
- 3) testările sistemelor implementate au trecut cu bine;
- 4) toate actele și documentația de însoțire a utilajelor a fost prezentată și predată.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf poate fi dată în folosință

.....

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările efectuate calitativ și lipsa abaterilor de la proiect

.....

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției fără obiecții .....

A primi obiectul **amenajare a spațiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf cu replanificarea încăperilor O3 la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”**



.....

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf cu replanificarea încăperilor O3 la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”** situat pe adresa poștală m. Chișinău, str. Sfântul Arhanghel Mihail nr. 38, destinația: investigații tomografice,

compus din urmatoarele compartimente: camera investigațiilor, camera operatorilor, camera medicilor, punct sanitar, coridor, suprafata totală 65,15 m2.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 06 mai 2022 în 2 exemplare.

| Comisia de recepție:  | Specialiști:                                                | Semnătura:                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| - Ion Matei           | - Vicedirector, președintele comisiei /                     |   |
| - Djurinschi Vladimir | - Inginer-constructor, responsabil tehnic, membru comisie / |  |
| - Tamara Vidrașcu     | - Șef serviciul tehnic și gospodărie, membru comisie /      |  |
| - Caragia Andrei      | - Șef secție Radiologie, membru comisie /                   |   |
| - Dan Ciocanu         | - Antreprenor/director, membru comisie /                    |    |
| - Sergiu Ursu         | - Diriginte de șantier, membru comisie /                    |    |

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**EXECUTANTUL:**

**INVESTITORUL:**

„Prodomus” SRL

SCM „Sfintul Arhanghel Mihail”.

„06” mai 2022

„06” mai 2022

L.S.



(semnătura)

L.S.



(semnătura)