

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a volierului pentru urși

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	Anul 2019					
		Luna						
		1	2	3	4			
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	30.06.19	31.07.19					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19			
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19			
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19			

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”