

Grafic de executare a

**„ Lucrărilor de organizare și reparație a Oficiului Medicilor de Familie
Răuțel, amplasat în s.Răuțel, r-nul.Fălești”**

Denumire obiecte	20 zile	20 zile	20 zile
OMF Reutel (60 zile)	_____	_____	_____

Director SRL “Camonir”

M. Colibă