

## GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

FORMULARUL F3.3

### Aprovizionarea cu gaze natural, presiune joasă a s. Frumușica r-nul Cahul

№	Denumirea lucrarilor pe etapa	Zile															Executantul	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice până la începerea lucrărilor	X	X	X	X													Beneficiarul
2.	Pichetarea traseului					X												Beneficiar /Antreprenor
3.	Săpături mecanice cu excavatorul					X	X											Antreprenor
4.	Montarea, sudarea gazoductului în tranșeu din PE de presiune joasă					X	X											Antreprenor
5.	Astuparea tranșeului cu excavatorul					X	X											Antreprenor
6.	Montarea, izolarea și bitonarea ieșirelor/intrărilor din pământ							X	X									Antreprenor
7.	Montarea robinetelor cu flanșe							X	X									Antreprenor
8.	Verificarea la etanșitate									X	X							Antreprenor
9.	Amenajarea teritoriului									X	X	X						Antreprenor
10.	Pregătirea documentatiei tehnice pentru darea in exploatare											X	X					Antreprenor

**Efectuarea volumului de lucru va fi de 50 zile de la semnarea contractului**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "New Technolevel"