

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura Orion. _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna				
		martie	aprilie	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de reparatii a acoperisului Casei de Cultura Orion.	01.03.20 ----- -----	----- -----	30.04.20		

Semnat: _____
Nume: _____ P.S.Calancea _____
Funcția în cadrul firmei: _____ director _____
Denumirea firmei _____ SRL Atar Inter _____

