

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparatia acoperisului Centrul medicilor de familie din or. Calarasi”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Reparatia acoperisului Centrul medicilor de familie din or. Calarasi	30 zile	30 zile	30 zile

Semnat: _____

Nume: _____ Lozovanu Ion _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL “Lozval Construct” _____