

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 12 august a.2024

Privind obiectul de infrastructură: ”**Construcția sistemului de irigare în s.Pelinei, raionul Cahul**”.

Data de începere a construcției 19 aprilie 2023: este executat în cadrul contractului Nr. 35/23 PRR din 18 aprilie 2023

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.03 din 19.04.2023 valabilă pînă la 19.10.2023 eliberată de către Primăria s.Pelinei.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul din ora 11⁰⁰ pînă la ora 12⁰⁰, 12 august a.2024.
- 2.

Președintele comisiei: Tudor Luca – primar s.Pelinei.

Membrii comisiei:

1. **Victor Babaian** – reprezentantul grupul client
2. **Vasile Tarlev** - responsabil tehnic
3. **Victor Cervatiuc** – specialist, reprezentantul UCIP IFAD
4. **Mihaela Sirbu** - membru, contabil șef al primariei
5. **Viorel Loghin** - membru, consilier al primariei
6. **Iurie Acriş** - membru, grup de inițiativă

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

1. Teodor Boțan – reprezentantul antreprenorului, SRL ”Agrodor-Succes”
2. Igor Șeptelici – proiectantul SRL ”NICARH GRUP”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 10.08. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost(nu au fosat) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat satisfăcător în perioada de la terminarea ei la data de 10.08.2023 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3 a Procesului Verbal de terminare a lucrărilor;

7) valoarea obiectului este de **3 012 730,97 MDL** (fără TVA)

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Comportarea satisfăcătoare a obiectului în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.08.2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Tudor Luca

Victor Babaian

Vasile Tariev

Victor Cervatiuc

Mihaiela Sîrbu

Viorel Loghin

Iurie Acriș

The image shows the signatures and official seals of the seven members of the final reception commission. The signatures are in blue ink and are placed to the right of the names. There are three official seals: 1) The seal of the Municipality of Fântâna Căminului, Republic of Moldova, with IDNO 1007601007011. 2) The seal of the 'AQUA-PELINEI' Association, with IDNO 1021620000763. 3) A circular seal for Vasile Tariev, No. 0391, dated 12.08.2024, with the text 'ASOCIATIA DE SPECIALIZATE'.

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

- **Lucrări de construcție**, prevăzut construcția sistemul de irigare în satul Pelinei raionul Cahul, inclusiv: procurarea materialelor, și executarea lucrărilor de construcție (Stația de pompare staționară electrică, construcția conductei de presiune și rețelei de aprovizionare cu apă pentru irigare cu hidranți, ingradirea sanitară, rețele electrice LAE 0,4 kW, PT-143/100 kVA) cu valoarea totală de **3 012 730,97 MDL**, conform documentației de proiect și devizului de cheltuieli.

Primar



Tudor Luca

Reprezentant grup client

Victor Babaian

Responsabil tehnic



Vasile Tarlev

**Antreprenorul :
SRL "Agrodor-Succes"**



Teodor Boțan



Observațiile Comisiei de recepție finală.

nu sunt

Primar

Reprezentant grup client

Responsabil tehnic

Antreprenorul SRL "Agrodor-Succes"

Tudor Luca

Victor Băbaian

Vasile Tarlev

Teodor Boțan

